
Zoevend op de fiets tussen Pijnacker, Delft en De Lier 
 
 
Aanleiding 
 
In 2005 hebben verschillende partners op initiatief van het regionale samenwerkingsverband SWINGH 
(tegenwoordig BEREIK!) en de gemeente Delft het idee opgepakt om het fietsen op de oost-west 
fietscorridor Pijnacker, Delft en De Lier te stimuleren. Dit is een route van circa 16 kilometer: 6 
kilometer tussen het centrum van Pijnacker en Delft en 9 kilometer tussen het centrum van De Lier en 
Delft. 
 
Aanleiding voor het project is de wens om de bereikbaarheid van de kernen op de route per fiets te 
garanderen en automobilisten te verleiden om over te stappen op de fiets.  
 
De route is gekozen omdat deze een directe verbinding vormt tussen de kernen, er veel bedrijven 
langs de route liggen en er in de nabije toekomst ook nog wordt uitgebreid. Daarnaast is er een goede 
concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto, omdat het in de spits een filegevoelig traject 
is. In afbeelding 1 is de route weergegeven. 
 

 
  Afbeelding 1:Zoefroute 

 
 
 
Partners, organisatie 
 
De volgende partners werken samen aan het project: Gemeente Delft, Gemeente Midden-Delfland, 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Fietsersbond en 
BEREIK! 
 
De gemeente Delft is trekker van het project. De organisatie van het project bestaat uit een 
projectgroep waarin ambtenaren van alle zeven partners zitten. Daarnaast is er structureel een 
werkgroep communicatie en incidenteel werkgroepen voor andere onderwerpen. Een externe 
procesbegeleider begeleidt de partners inhoudelijk en procesmatig. Per deelproject zijn projecttrekkers 
benoemd en elk deelproject is op 1 A4-tje geformuleerd met omschrijving, aanpak, doelstellingen, 
planning en werkzaamheden. 
 
 



Aanpak 
 
Voor het Zoefproject is gekozen voor een brede en integrale aanpak. Het fietsrouteconcept  richt zich 
primair op woon-werkverkeer, waarbij niet alleen naar infrastructuur wordt gekeken maar ook naar de 
fiets op de route en de fietser.  
 
Deze drie elementen zijn vertaald naar maatregelen die in de periode 2006 tot en met 2010 uitgevoerd 
wordt. Bij de maatregelen wordt onderscheid gemaakt in: 

• fietsvriendelijke infrastructuur (24 deelprojecten) 
• servicegerichte maatregelen (12 deelprojecten) 
• gedragsbeïnvloedende maatregelen (12 deelprojecten) 

 
De financiering van de infrastructurele maatregelen vindt plaats conform de BDU subsidieregeling van 
het stadsgewest Haaglanden voor individuele wegbeheerders . Afzonderlijke wegbeheerders zijn 
binnen het project verantwoordelijk voor hun eigen maatregelen. Het Zoef-project probeert 
wegbeheerders te stimuleren tot een snellere en goede uitvoering van maatregelen. In totaal wordt 
ruim € 7.000.000 in fietsvriendelijke infrastructurele maatregelen op de route geïnvesteerd door de 
partners. 
 
Voor de servicegerichte en gedragsbeïnvloedende maatregelen is door de partners samen op basis 
van een verdeelsleutel een bedrag van € 550.000 voor 2006 tot en met 2010 bij elkaar gebracht. 
 
 
Doel  
 
Het doel van het project is het aandeel van de fiets in de verplaatsingen op de Zoefroute te vergroten. 
Daartoe wordt een mix van infrastructurele, servicegerichte en gedragsbeïnvloedende maatregelen 
ingezet.  
 
De focus ligt in de eerste periode bij woon-werkverkeer,  later in het project op het verkeer van 
scholieren. In 2005 is een nulmeting van het aantal fietsers op de route verricht. In 2010 zal een 1-
meting verricht worden. 
 
 
De naam Zoef 
 
Voor het project is gekozen voor een aansprekende werktitel: 
 

• Zorgeloos en Onbelemmerd Eenvoudigweg Fietsen tussen Pijnacker, Delft en De Lier. 
Afgekort: Zoef Pijnacker – Delft – De Lier. 

 
De kernwoorden voor het project zijn veilig (=zorgeloos), snel (=onbelemmerd) en service 
(=eenvoudigweg). 
 

             Afbeelding 2: Zoef beeldmerk 
 
 
 
 
 
 
 



Uitvoering deelprojecten 
 
Eerder is al aangegeven dat onderscheid wordt gemaakt in 24 infrastructurele, 12 servicegerichte en 
12 gedragsbeïnvloedende deelprojecten. 
 
Van de infrastructurele deelprojecten zijn inmiddels 8 fietsvriendelijke deelprojecten versneld 
uitgevoerd. Het gaat hierbij om nieuwe (rode) asfaltlagen, fietsvriendelijke klinkers, aanleg van 
fietsstraten, voorrang voor fietsers op kruispunten en rotondes en directere fietsroutes. Een impressie 
van deze deelprojecten vindt u op onderstaande foto’s. 
 
Voor wat betreft de servicegerichte en gedragsbeïnvloedende deelprojecten is gewerkt naar realisatie 
van een groot deel van deze deelprojecten in september 2008. Op donderdagmiddag 18 september 
2008 vond de kick-off plaats van de Zoefcampagne waarin de Zoefroute tussen Pijnacker en Delft en 
haar deelprojecten is gepresenteerd aan regionale bestuurders en media. Wethouders van de 
gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, de bestuurders van Haaglanden en de Provincie fietsten op 
die dag een deel van de route, langs een aantal projecten.  
 
Voor de Zoefroute zijn de volgende servicegerichte en gedragsbeïnvloedende deelprojecten 
gerealiseerd: 

• Website www.zoefroute.nl. 
• Fietsbewegwijzering en herkenbare wegdekmarkering. Een comfortabele fietsroute mag geen 

zoektocht met kaarten zijn. Daarom is op de route de ANWB-bewegwijzering aangevuld en is 
op belangrijke plaatsen het wegdek bedrukt met het Zoeflogo. 

• Nieuwe bewaakte fietsenstalling met fietsreparatieservice en verhuur van buggy’s/rollators bij 
winkelcentrum Zuidpoort in Delft. 

• Nieuwe bewaakte fietsenstalling bij de halte Pijnacker van Randstadrail. De stalling is gratis. 
Daarnaast is er een overdekte onbewaakte stalling. 

• Nieuwe fietsparkeerplaatsen bij het station in Delft. Het aantal fietsparkeerplaatsen bij het 
station is de afgelopen jaren met ongeveer 800 uitgebreid.  

• Mobiele fietsreparatieservice. Voor hulp bij pech onderweg zijn twee mobiele fietsenmakers 
ingeschakeld. De fiets wordt ter plekke gerepareerd. Soms is de reparatie lastig op locatie; 
dan zal de fiets worden meegenomen om in de werkplaats te worden gerepareerd. In dat 
geval wordt een oplossing gezocht voor het vervoer naar het werkadres. De fietsenmakers 
zijn niet in dienst van Zoef, zij zijn eigen ondernemer en bepalen zelf tarieven, mogelijkheden 
en voorwaarden. Vanuit Zoef worden zij gepromoot (via advertenties, promotieartikelen, 
folders, media, etc.). 

• Wachttijdvoorspellers bij verkeerslichten op de route. Een wachttijdvoorspeller laat zien hoe 
lang het nog duurt voordat het groen wordt. Op 4 kruispunten op de route zijn ze geplaatst. 

• Informatiepakketten voor werkgevers. 
• Werving fietsambassadeurs bij werkgevers langs route. De ambassadeur is contactpersoon 

voor Zoef naar de werknemers en werkgever. Bij Ikea en Reinier de Graafziekenhuis zijn 
momenteel fietsambassadeurs actief, die het fietsen in het algemeen en de Zoefroute 
promoten. In 2009 zal de werving van ambassadeurs voortgezet worden bij andere bedrijven.  

• Uitvraag subsidies voor realisatie van fietsenstallingen bij werkgevers langs de route; 
Bedrijven langs de route ontvangen 50% subsidie voor het uitbreiden van klemmen, het 
vervangen van oude klemmen door nieuwe of het overkappen van de stalling. 

• Reistijdinformatie via de regionale website www.tijdreizen.nl om de reistijden tussen fiets, 
openbaar vervoer en auto te kunnen vergelijken. 

• Start campagne richting woon-werkverkeer op route tussen Pijnacker en Delft. Doel van de 
campagne is de doelgroep te informeren over de route en te motiveren om de fiets te pakken.  

• Campagneborden “Zoef langs de file naar je werk”. Campagneborden langs de route wijzen 
passanten erop, dat fietsen op de route snel, veilig en comfortabel is.  

 
 
 
 
 



Ook de komende jaren zal veel aandacht moeten worden besteed aan een goed beheer van deze 
projecten. 
 

 
           Afbeelding 3: Impressie gerealiseerde infrastructurele, servicegerichte en gedragsbeïnvloedende deelprojecten 
 
 
Ervaringen tot nu toe 
 
Een regionaal fietsproject als Zoef is een intensief project, waarbij de vasthoudendheid van partners 
en regelmatig overleg op gelijkwaardig niveau belangrijk is. Daarnaast is het belangrijk dat alle 
partners realistische doelstellingen en planningen blijven formuleren. En dat partners blijven meedoen 
en afspraken nakomen. 
 
Bij het project is het communicatieve aspect moeilijk gebleken. Welke doelgroepen benader je? Hoe 
benader je de doelgroepen? Zijn er voldoende middelen om je doelstelling te realiseren? Hoe 
communiceer je over een route die nog niet geheel af is? Hoe ga je om met negatieve publicitaire 
uitlatingen? Al deze vragen hebben ook geleid tot een aparte werkgroep communicatie binnen het 
project. En een forse inspanning op dit terrein. 
 
Het project heeft beleidsmatig en bestuurlijk draagvlak door de plannen van de verschillende 
overheden binnen het project. Zowel het Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en 
gemeenten Delft plus Pijnacker-Nootdorp hebben fietsambities. Daarnaast heeft fietsen op dit moment 
vanuit de beleidsvelden gezondheidszorg (‘meer bewegen’), milieu (‘milieuzones, minder uitstoot 
schadelijke stoffen’) en verkeer (‘met de fiets minder file’) aandacht. Daarmee is fietsen ook een 
actueel maatschappelijk onderwerp. Het Zoef-project heeft duidelijk baat bij deze ontwikkeling. Bij het 
begin van het project was er bij een aantal partners scepsis. Inmiddels is dit omgebogen naar 
enthousiasme. 
 
 
Nog te doen 
 
De komende jaren wordt het belangrijk om de bestaande deelprojecten te beheren en monitoren. 
Hierbij kan worden gedacht aan het uitbreiden van het aantal fietsambassadeurs bij werkgevers en 
goede vormgeving van fietsvriendelijke infrastructuur op de route. 
 
Projecten 2009 en 2010: 

• Goede (interregionale) omleidingsroutes en communicatie hierover voor fietsers bij weg- en 
bouwwerkzaamheden; 

• Het vinden van een juiste beloningswijze voor fietsers op de route; 
• Uitbouwen fietscampagne woon-werk verkeer 
• Fietscampagne voortgezet onderwijs; 
• Monitoring bekendheid en houding Zoef-project 2009; 
• Evaluatie project 2010 (inclusief fietstelling 2010). 

 
 
Meer informatie? 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.zoefroute.nl. Of contact opnemen met Mirjam 
van Oers, projectleider Zoef, tel. 015-260 2784 of e-mail: mvoers@delft.nl. 


